

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,

शासन निर्णय, क्रमांक : सुप्रमा-०१०९/४६/(७/०९)/मोप्र-१,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक : २९/७/२००९.

पहावे : (१) शासन निर्णय क्र.तारळी/१०९२/(६३/९२)/जसंअ, दि.१६/२/९६

(२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे निर्णय क्र.मकृखोविम-
ता.प्र./२९७/(८४९/९७)/सुप्रमा मोप्र-५/७८५०, दिनांक ३/१०/२००२.

प्रस्तावना : सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील तारळी प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. तारळी-१०९२/(६३/९२)/जसंअ, दि.१६/२/९६ अन्वये (दरसुची १९९५-९६) रुपये १९४.३२ (रु. एकशे चौन्नव कोटी बत्तीस लक्ष फक्त) एवढ्या किंमतीस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तदनंतर कालानुरूप दरसुचीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, भुसंपादनातील वाढ तसेच पुनर्वसनातील तरतुदीची वाढ इत्यादीमुळे प्रकल्पीय किंमतीमध्ये वाढ झाली. यास्तव प्रकल्पाचे रु. ६८५.९३ कोटी रुपयास (रु.सहाशे पंच्याऐंशी कोटी त्र्यान्नव लक्ष फक्त) (दरसुची २०००-२००१ अन्वये) प्रथम सुधारीत मान्यता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने पत्र क्र. मकृखोविम/ताप्र/२९७/(८४९/९७)/सुप्रमा/मोप्र-५/७८५०, दिनांक ३/१०/२००२ अन्वये प्रदान केली होती.

दरम्यानचे काळात प्रकल्पास मिळणाऱ्या निधी अभावी धरणाचे काम सन २००२-२००६ पर्यंत झाले नाही. करीता कालानुरूप दरसुचीतील वाढीमुळे तसेच भाववाढीच्या तरतुदीमुळे, तसेच भुसंपादनातील पुनर्वसनातील वाढीमुळे व कालव्याचे कामातील वाढीमुळे प्रकल्पाचे किंमतीमध्ये वाढ झाली व प्रकल्प अ.आय.बी.पी.अंतर्गत समाविष्ट झाल्याने, प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय अहवालास मान्यता प्रदान करणेसाठी प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाव्दारे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील तारळी मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारित रु. ९५४.०१ लक्ष (रुपये नऊशे चौपन्न कोटी एक लक्ष फक्त) एवढ्या रकमेस व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे. त्यापैकी रु. ८८१.३१ कोटी (रुपये आठशे एक्याऐंशी कोटी एकतीस लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु.७२.७० कोटी (रुपये बहात्तर कोटी सत्तर लक्ष फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-"अ" मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा व सहपत्र-"ब" मध्ये संकल्पीत गोषवारा आणि सहपत्र-"क" मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद दिली आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील १४२७६ हेक्टर क्षेत्रापैकी अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील ८८७६ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.२३ आहे.(मापदंड १.०)

३. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२)(०१)


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ७६३) तारळी मोठे प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

४. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणाऱ्या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणीक पुरक मागणीद्वारे आणण्यात येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण-१०९९/(१२६/९९)/मोप्र (प्र) दिनांक १८/५/९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००९०७२९१८२१५२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,


(प्र. म. अबनावे)
शासनाचे उप सचिव

सहपत्र : वरीलप्रमाणे : अ, ब व क

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
वित्त विभाग (व्यय-१२), अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई,
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे,
मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे,
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा (सोबत सुधारीत अंदाजपत्रक),
कार्यकारी अभियंता, कण्हेर कालवे विभाग क्र.२, करवडी (कराड),
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
मुख्य अभियंता (कृपातल) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
अवर सचिव (मोप्र-१) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
उप अभियंता (मोप्र-१) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
कार्यासने - जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
कार्यासन मो.प्र-१.संग्रहार्थ,
निवड धारिका.

तक्ता क्रमांक "अ"

तारळी मोठा प्रकल्प, ता.पाटण, जि.सातारा

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-०१०९/४६(७/०९)/मोप्र-१,
दिनांक २९/०७/०९ चे सहपत्र

व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	६६९८५.८६ २११४५.००
	एकूण (अ)	८८१३०.८६
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) १८ टक्के २) हत्यारे व अवजारे ३.५ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ३) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	५४५५.८१ ८६६.४९ २४६.१० —
	एकूण (ब) (३+४+५+६)	६५६८.४०
	एकूण (अ+ब)	९४६९९.२६
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५टक्के) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर १५ टक्के दराने	१०.७६ — —
	एकूण वजाती	(-) १०.७६
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क	९४६८८.५०
(ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	१६७.०७ ५४५.८८ —
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	७१२.९५
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	९५४०१.४५

९५४.०१ कोटी

परिशिष्ट "ब"

तारली मोठा प्रकल्प, ता.पाटण, जि.सातारा

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-०१०९/४६(७/०९)/मोप्र-१,
दिनांक २९/०७/०९ चे सहपत्र

द्वितीय सुधारित अंदाजपत्रकातील शिर्षनिहाय किंमत दर्शविणारा संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	प्रथम सु.प्र.मा.किंमत (लक्ष रु.)	द्वितीय सु.प्र.मा.किंमत (लक्ष रु.)
१	मुख्य शिर्ष कामे	५३९३८.१९	६६९८५.८६
२	कालवे व वितरीका	६३५८.०३	२११४५.००
३	कामाप्रित्यर्थ एकूण	६०२९६.२२	८८१३०.८६
४	अनुषंगिक खर्च	८२९६.७८	७२७०.१४
५	प्रकल्पाचे अंदाजपत्रकाची किंमत	६८५९३.००	९५४०१.००
६	दरसुचीचे वर्ष	२०००-२००१	२००७-२००८

तक्ता क्रमांक "क"

तारळी मोठा प्रकल्प, ता.पाटण, जि.सातारा
शासन निर्णय क्र.सुप्रमा/०१०९/४६(७/२००९)/मोप्र-१,
दिनांक २९/०७/२००९ चे सहपत्र

बितीय सुधारीत अंदाजपत्रक उपशीर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	२	३
१	"अ" प्राथमिक सर्वेक्षण	१२८.८४
३	"बी" भूसंपादन	६१६२.१८
३	"सी" कामे	७२३६८.७८
४	"डी" विमोचक	८१.८१
५	"ई" फॉल्स	--
६	"एफ" आर.एच.टी.कामे	२३३८.६७
७	"जी" ब्रिजेस	५२१.४४
८	"एच" एस्केप	४.००
९	"के" इमारती	१०२.५९
१०	"एल" मातीकाम	८३८.६१
११	"एम" वृक्षारोपण	२६.६८
१२	"ओ"संकिर्ण	१४८.६८
१३	"पी" देखभाल व दुरुस्ती	२७.१९
१४	"क्यू" हत्यारे व संयंत्रे	२१.०७
१५	"आर" दळणवळण	३९.५०
१६	वितरीका भाग ३	४३५२.२१
१७	"एक्स" पर्यावरण	३००.२८
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	८८१३०.८६
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	७२७०.५९
	एकूण :	९५४०१.४५

रु . ९५४.०१ कोटी